

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	48	68	92	100	100	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	12	58	62	72	83	92
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	-	1 сентября 2018 г.	8,0	16,0	20,5	22,0	24,5	26,0
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	700	850	850	1275	1275	1275
5.	Доля муниципальных образований	Дополнител	100	1 января	100	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ивановской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %	ьный		2018 г.						

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
----------	---------------------------------	------	---------------------------

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

1.1.	Не менее чем в 7 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ на базе детского технопарка «Кванториум»	2019 г.	<p>Утверждено (определено) муниципальное образование Ивановской области, реализующее мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места на базе детского технопарка «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области</p>
------	--	---------	--

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			«Технология» и других предметных областей не менее чем в 1 муниципальном образовании Ивановской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.2.	Не менее чем в 6 ² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	2019 г.	К концу 2019 года, не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
1.3.	Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей	2019 г.	К концу 2019 года не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества		К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</p>		<p>общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.</p>
1.5.	<p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа³</p>	2019 г. – 2024 г.	<p>Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в Ивановской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности</p>

³ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области ⁴	2019 г. – 2020 г.	<p>современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> <p>К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ивановской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.</p>
1.7.	Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	2019 г. – 2020 г.	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ивановской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе практики	2019 г. – 2020 г.	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе опыта проведения массовых

⁴ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	международных исследований качества подготовки обучающихся		оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.9.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база*	2019 г. – 2020 г.	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 10 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.
1.10.	Не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 16,0 тыс. детей*	2019 г. – 2020 г.	К концу 2020 года не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.11.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	2019 г. – 2021 г.	социальных условиях. К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.12.	Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	2019 г. – 2021 г.	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.13.	Во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	2019 г. – 2021 г.	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.14.	Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база*	2019 г. – 2021 г.	К концу 2021 года не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.15.	Не менее чем в 62 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20,5 тыс. детей*	2019 г. – 2021 г.	К концу 2021 года не менее чем в 62 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.16.	Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»*	2019 г. – 2021 г.	К концу 2021 года не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.17.	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на	2022 г.	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Ивановской

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>		<p>области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p>
1.18.	<p>Не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»*</p>	2019 г. – 2022 г.	<p>К концу 2022 года, не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Ивановской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.19.	<p>Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ</p>	2019 г. – 2022 г.	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.20.	Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база*	2019 г. – 2022 г.	<p>будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>К концу 2022 года не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p>
1.21.	Не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22,0 тыс. детей*	2019 г. – 2022 г.	<p>К концу 2022 года не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.22.	Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего	2023 г.	<p>В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, в соответствии с методологией и</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.23.	Не менее чем в 40 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 22 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»*	2019 г. – 2023 г.	К концу 2023 года не менее чем в 23 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 22 муниципальных образованиях Ивановской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.24.	Не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	2019 г. – 2023 г.	К концу 2023 года не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.25.	Не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с	2019 г. – 2023 г.	К концу 2023 года не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	охватом не менее 24,5 тыс. детей*		неблагоприятных социальных условиях.
1.26.	В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	2019 г. – 2024 г.	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ивановской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.27.	Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база*	2019 г. – 2024 г.	К концу 2024 года не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.28.	В каждом муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 5 организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	2019 г. – 2024 г.	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Ивановской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.29.	Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	2019 г. – 2024 г.	<p>неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ивановской области.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.30.	Не менее 70% организаций Ивановской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁵	2019 г. – 2024 г.	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ивановской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.31.	Не менее чем в 92 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26 тыс. детей*	2019 г. – 2024 г.	К концу 2024 года не менее чем в 92 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.32.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ивановской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁶	2019 г. – 2024 г.	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ивановской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020*	2021*	2022*	2023*	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»						
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	234,251	128,866				363,117
1.1.							
1.1.1.	Федеральный бюджет	217,853	119,846				337,699
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)						
1.2.	Бюджет Ивановской области	16,398	9,021				25,418
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)						
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области						
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)						
1.1.4.	внебюджетные источники						
1.2.	В Ивановской области ликвидировано обучение в 3-ю смену						
1.2.1.	Федеральный бюджет						
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)						
1.2.2.	Бюджет Ивановской области						

- 1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
Консолидированные бюджеты
- 1.2.3. муниципальных образований Ивановской
области
- 1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
- 1.2.4. внебюджетные источники
Создание новых мест в
- 1.3. общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
- 1.3.1. Федеральный бюджет
- 1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
- 1.3.2. Бюджет Ивановской области
- 1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
Консолидированные бюджеты
- 1.3.3. муниципальных образований Ивановской
области
- 1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
- 1.3.4. внебюджетные источники

В каждом муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;

- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

19,688

19,688

- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;

- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;

- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;

1.4. - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального

1.4.1.	Федеральный бюджет	19,491		19,491
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			
1.4.2.	Бюджет Ивановской области	0,197		0,197
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области			
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			
1.4.4.	внебюджетные источники			
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность			
1.4.	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;	27,198		27,198
1.4.1.	Федеральный бюджет	26,926		26,926
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			
1.4.2.	Бюджет Ивановской области	0,272		0,272
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области			
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			
1.4.4.	внебюджетные источники			

- Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области
- 1.5. Федеральный бюджет
 - 1.5.1. из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета (ам) указывается наименование)
 - 1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета (ам) указывается наименование)
 - 1.5.2. Бюджет Ивановской области
 - 1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты из областного бюджета (ам) указывается наименование)
 - 1.5.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
 - 1.5. из них межбюджетные трансферты из муниципального бюджета (ам) указывается наименование)
 - 1.5.4. внебюджетные источники
 - В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
 - 1.6. Федеральный бюджет
 - 1.6.1. из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета (ам) указывается наименование)
 - 1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета (ам) указывается наименование)
 - 1.6.2. Бюджет Ивановской области
 - 1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты из областного бюджета (ам) указывается наименование)

1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области				
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)				
1.6.4.	внебюджетные источники				
1.7.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области	327,354	101,010		428,364
1.7.1.	Федеральный бюджет	324,080	100,000		424,080
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)				
1.7.2.	Бюджет Ивановской области	3,274	1,010		4,284
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)				
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области				
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)				
1.7.4.	внебюджетные источники				
	Всего по региональному проекту, в том числе:	281,137	456,220	101,010	838,366
	федеральный бюджет	264,270	443,926	100,000	808,196
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование				
	Бюджет Ивановской области	16,866	12,294	1,010	30,171
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)				

Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)
внебюджетные источники

* Объем средств на реализацию мероприятий будет определен по результатам конкурсных отборов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, на соответствующий год.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
2.	Администратор регионального проекта	П.А. Донецкий	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием	Главы муниципальных образований Ивановской области	20
4.	Участник регионального проекта		Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	20
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
6.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов		20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Горошко С.А.	управления образованием Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	10
8.	Участник регионального проекта	Шумарина А.П.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования и воспитания	Горошко С.А., начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания	10
9.	Участник регионального проекта	Рыжова Е.Н.	Консультант управления общего и дополнительного образования и воспитания	Горошко С.А., начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания	10
10.	Участник регионального проекта				
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
12.	Участник регионального проекта		Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области (учредитель)	20

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
14.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		20
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
16.	Участник регионального проекта	А.В. Афонина	И.о. ректора Институт развития образования Ивановской области	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	20
17.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		20
18.	Участник регионального проекта				
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антонова О.Г.	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
20.	Участник регионального проекта	Тростин Ю.В.	Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области		20
21	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов		20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
управления образованием					
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	10
24.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		20
23.	Участник регионального проекта	А.В. Афолина	И.о. ректора ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области»	О.Г. Антонова, Начальник Департамента образования Ивановской области	40
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
25.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		20
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Участник регионального проекта	О.Б. Вилесова	Директор ОГБУ «Центр информатизации и оценки качества образования»	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	20
28	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		20
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
30.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		20
31.	Участник регионального проекта	А.В. Афонина	И.о. ректора Института развития образования Ивановской области	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	20
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
33.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием	Главы муниципальных образований Ивановской области	20
34.	Участник регионального проекта	А.В. Афонина	И.о. ректора Института	О. Г. Антонова,	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		развития образования Ивановской области	начальник Департамента образования Ивановской области (учредитель)	
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Г. Антонова	Начальник Департамента образования Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	20
36.	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием		20
37.	Участник регионального проекта	А.В. Афолина	И.о. ректора Институт развития образования Ивановской области	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	20

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁷ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
1.1.	Функционирует детский технопарк «Кванториум» в городе Иваново			Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования		Руководитель проекта

⁷ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.	Не менее чем в 1 организации, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁸ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Ивановской области Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
1.3.	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей, включая астрономию, химию,	1 марта 2019 г.	31 мая 2019 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления	перечень организаций для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей	Руководитель проекта

⁸ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	биологию, формирование перечня организаций для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей			образованием		
1.4.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места</i> ³ , в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 июня 2019 г.	31 августа 2019 г.	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	Руководитель проекта
2.	Не менее чем в 6 ⁹ организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база			образования Ивановской области		
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта
2.1.3.	Не менее чем в 6 ¹⁰ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Донецкий ПА.	отчет органа исполнительной власти Ивановской области об	Руководитель проекта

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база				исполнении условий соглашений	
3.	Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Донецкий П.А.	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	<p>естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации</p>	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1.3	Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.		отчет об исполнении условий соглашений	Руководитель проекта
4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ивановской области ¹¹	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Ю.В.Тростин, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области О.Г.Антонова, начальник	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

¹¹ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области (700 мест)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	<p>Департамента образования Ивановской области</p> <p>О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области</p> <p>Ю.В.Тростин, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области</p>	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
4.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Ивановской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	<p>О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области</p> <p>Ю.В.Тростин, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области</p>	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области ¹²	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
7.	Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 2 муниципальных образованиях	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

¹² В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»			Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием г.о. Кинешма и Иваново		
7.1.	Открытие детского технопарка «Кванториум» в г. Кинешме					Руководитель проекта
7.2.	Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Донецкий П.А., руководители муниципальных органов управления образованием г.о. Кинешма и Иваново	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального	1 марта 2020 г.	31 мая 2020 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования	перечень организаций для реализации предметной области	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей			Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	"Технология" и других предметных областей	
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места³</i> , в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 июня 2020 г.	31 августа 2020 г.	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	руководитель органа исполнительной власти Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
8.1.	Проведены организационные мероприятия по подготовке к внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях					Руководитель проекта
8.2.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	О.Г.Антонова, начальник	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ			Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием		
9.1.	Проведены организационные мероприятия по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями			О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием		Руководитель проекта
9.2.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	руководитель органа исполнительной власти Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновлении образовательных программ					
10.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
10.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.3.	условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
11.	Не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 16,0 тыс. детей			органов управления образованием		
11.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта
11.2.	Заключение соглашения с	1 января	28 февраля	О.Г.Антонова,	соглашение с	Руководитель

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	2020 г.	2020 г.	начальник Департамента образования Ивановской области	Министерством просвещения Российской Федерации	проекта
11.3.	Не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 16,0 тыс. детей			руководители муниципальных органов управления образованием		
12.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (150 мест)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.		информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
12.4	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
13.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
13.1	Реализация процедуры проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся			О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области		Руководитель проекта
13.2.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	приказ органа исполнительной власти Ивановской области, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования	Руководитель проекта
14.	Во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики			Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием		
14.1.	Во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием, ректор ОГАУ «Институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
15.	Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Донецкий П.А., руководители организаций,	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база			осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		
15.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта
15.3.	Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным		31 декабря 2021 г.	Донецкий П.А., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база			исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		
16.	Не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20,5 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Донецкий П.А., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
16.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.3.	Не менее чем в 62 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20,5 тыс. детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	руководитель органа исполнительной власти Ивановской области	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
18.	Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области ¹³	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

¹³ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.	Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	образованием О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей	1 марта 2021 г.	31 мая 2021 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места</i> ³ , в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 июня 2021 г.	31 августа 2021 г.	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	Руководитель проекта
20.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием, ректор ОГАУ «Институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
22.	Не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 7 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
	Отбор организаций разного типа, в том числе	1 марта 2022 г.	31 мая 2022 г.	Донецкий П.А., заместитель	перечень организаций для	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей			начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места³</i> , в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 июня 2022 г.	31 августа 2022 г.	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Ивановской области	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, А.В.Афонина, и.о. ректора Института развития образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	программ в сетевой форме информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий, внедрены обновленные ПООП	Руководитель проекта
	Обеспечено внедрение дидактического инструментария обновления педагогических технологий формирования базовых знаний, умений и навыков, " <i>гибких компетенций</i> " при реализации ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, А.В.Афонина, и.о. ректора Института развития образования Ивановской	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области, руководители муниципальных органов управления образованием		
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ивановской области	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, А.В.Афонина, и.о. ректора Института развития образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, утвержденных общеобразовательными организациями на основе ПООП, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий	Руководитель проекта
23.	Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база			области		
23.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта
23.2.	Заключение соглашения с	1 января 2022 г.	28 февраля	О.Г.Антонова,	соглашение с	Руководитель

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		2022 г.	начальник Департамента образования Ивановской области	Министерством просвещения Российской Федерации	проекта
23.3.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	1 января 2019 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций,	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам			осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		
24.	Не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22,0 тыс. детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
24.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
24.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
24.3.	Материально-техническая база создана не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22,0 тыс. детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
25.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области ¹⁴ (425 мест)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

¹⁴ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2022 г.	муниципальных органов управления образованием О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
26.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
27.	Не менее чем в 23 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 22 муниципальных образованиях Ивановской	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»			руководители муниципальных органов управления образованием		
	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	1 марта 2023 г.	31 мая 2023 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	Руководитель проекта
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и	1 июня 2023 г.	31 августа 2023 г.	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места ³ , в том числе детскими технопарками "Кванториум"			организаций	между общеобразовательными организациями, регламентирующими порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	
28.	Не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
28.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник	заявка Ивановской	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			Департамента образования Ивановской области	области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
28.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
28.3.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2019 года	31 декабря 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.4	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия	Руководитель проекта
29.	Не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24,5 тыс. детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта
29.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			области		
29.3.	Материально-техническая база создана не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24,5 тыс.	1 января 2019 г.	31 декабря 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей					
29.4	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия	Руководитель проекта
31.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
32.	Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
32.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	1 июля.2023 г.	1 августа 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента	заявка Ивановской области в	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			образования Ивановской области	Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
32.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
32.3.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.4	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия	Руководитель проекта
32.5	Проведен мониторинг внедрения обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	информационно-аналитический отчет по результатам внедрения обновленных ПООП	Руководитель проекта
32.6	Проведение ежегодного мониторинга внедрения обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта	28 февраля 2023 г.	30 сентября 2024 г.	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области	ежегодный информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.	В каждом муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	целью контроля динамики информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
33.1	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	1 марта 2024 г.	31 мая 2024 г.	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	Руководитель проекта
33.2	Заключение соглашений	1 июня 2024 г.	31 августа	Руководители	соглашения	Руководитель

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места ³ , в том числе детскими технопарками "Кванториум"		2024 г.	муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций	(договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующими порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	проекта
33.3.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Ивановской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
34.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник	информационно-аналитический	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества			Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	отчет	
34.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
35.	Не менее 70 % организаций Ивановской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹⁵	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта

¹⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.1	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ. Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					обновлено содержание образовательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации.	
35.2	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций	Руководитель проекта
35.3	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования			образованием	20% организаций	
35.4	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	1 января 2022 г.	1 декабря 2022 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций	Руководитель проекта
35.5	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	1 января 2023 г.	1 декабря 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций	Руководитель проекта
35.6	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального,	1 января 2024 г.	1 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с	Руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	основного и среднего общего образования			органов управления образованием	охватом не менее 70% организаций	
35.1.	Не менее 70 % организаций Ивановской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
36.	Материально-техническая база создана не менее чем в 92 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2023 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
37.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ивановской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,	информационно-аналитические отчеты	Куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ¹⁶			руководители муниципальных органов управления образованием		
37.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ивановской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием	информационно-аналитические отчеты	Руководитель проекта
38.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия	Руководитель проекта

¹⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			образованием		

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Ивановской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области</p>	0	Отчет Ивановской области в рамках реализации регионального проекта	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где:</p>	0	Отчет Ивановской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое	Орган исполнительной власти Ивановской области,	По Российской Федерации	1 раз в год	

	<p>Z_i– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области</p>		обеспечение реализации мероприятий	реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области			
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;</p> <p>Y – общее число муниципальных образований,</p>	0	Отчет Ивановской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

	расположенных на территории Ивановской области						
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Ивановской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области</p>	0	Отчет Ивановской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %							
5	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где: $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$</p> O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i -ом муниципальном образовании Ивановской области;	100	форма федерального статистического наблюдения № ОО -1	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования	По Российской Федерации	1 раз в год	

	У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области			Ивановской области			
--	---	--	--	--------------------	--	--	--